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Director CIEN. 
Representante de los grupos de Investigación. 
Representante de los Investigadores. 
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Representante coordinadores programas de maestría. 
Coordinadora investigación y posgrado en Química. 
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Decana de la Facultad 
Coordinador Investigación y Posgrado de Física. 
Representante coordinadores programas de Doctorado 
Coordinador investigación y posgrado de Matemáticas. 

ORDEN DEL DIA: 

A. Lectura y aprobación del Acta 267 
B. Solicitudes. 
C. Informes. 
D. Actas de finalización. 
E. Inscripción de proyectos. 
F. Varios. 

DESARROLLO: 

A. Lectura y aprobación del acta 267. 
Se aprobó sin modificaciones. 

B. Solicitudes: 
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1. La profesora Aura Inés Urrea del Instituto de Biología, investigadora principal 
del proyecto titulado "Potencial de Mejoramiento de la Propagación Vegetativa 
(In vitro, estacas y acodos aéreos) y por semilla botánica de Calliandra 
medellinensis Britton & Rose" de la convocatoria programática año 2013, 
solicita para el proyecto una prórroga por un año, contado a partir del 26 de 
febrero de 2016, fecha de finalización del proyecto. 

El proyecto ha logrado avances significativos, no obstante ha presentado algunas 
dificultades de tipo experimental, específicamente en la respuesta del material 
vegetal en los ensayos in vitro. 

Al inicio de la investigación la fuente de explantes fueron arboles ubicados en el 
Parque de Bolívar del centro de Medellín, lo cual no permitió eliminar la alta carga 
de contaminantes presentes en los tejidos y por tanto, el proceso de desinfección 
no se pudo establecer. 

Luego de aproximadamente ocho meses se logró contar con plantas en macetas, 
a partir de acodos establecidos en dichos árboles (otro de los objetivos del 
proyecto). 

De esta manera se superó la limitante de contaminación y se pudo pasar a la fase 
de establecimiento in vitro, desafortunadamente, no se ha logrado el 
establecimiento exitoso de los explantes (ápices y nudos), ni respuestas de 
regeneración de plantas de otros tejidos evaluados como alternativos (segmentos 
de hojas y botones florales). 

Considerando que se cuenta con una alternativa más para lograr plantas in vitro, 
la cual contempla el proceso fisiológico etiolación/desetiolacion de las plantas (en 
vivero para su caso), la cual duraría algo menos de un año, tiempo requerido para 
montar el ensayo en la estación biológica de la U de A y luego hacer los 
experimentos respectivos en el laboratorio para la obtención de plantas in vitro, 
también uno de los objetivos del trabajo de investigación de la estudiante de 
maestría, quien deberá a partir de ese resultado desarrollar los otros planteados 
en su trabajo. 

Por lo anterior, se solicita al comité, de la manera más atenta, aprobar una 
prórroga de seis meses y avalar ante el CODI una segunda prórroga de otros seis 
meses adicionales para poder dar por culminados todo los objetivos y productos 
planteados en el proyecto. 

El comité aprueba la primera prórroga de seis meses y avala ante el CODI la 
segunda prórroga de los otros seis meses. 

2. La profesora Cristina López Gallego del Instituto de Biología, investigadora 
principal del proyecto titulado "Management strategy to establish new 
populations and guarantee the persistence of critically endangered species 
of Cycads in Colombia", el cual cuenta con financiación externa de la ONG 
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internacional IUNC y de la fundación A. V. Humboldt, solicita los siguientes cambio 
de rubros en el proyecto: 

Trasladar el saldo que se tiene en el rubro de Equipos ($113.580 pesos) y el 
sobrante del rubro de Personal ($1.223.694) al rubro de Viajes. 

La razón para solicitar estos cambios se debe a que los excedentes que hay en 
Equipo y Personal no se requieren en esos rubros del proyecto, mientras que si 
podrían ser usados en la última salida de campo del proyecto a efectuarse en 
diciembre de este año. 

Al proyecto, que se había vencido el pasado primero de agosto, le fue otorgada 
una prórroga por los organismos financiadores, la cual no figura en el SUI y debe 
registrarse primero. 

El comité aprueba la solicitud de cambio de rubros luego, de verificar que el 
convenio marco lo permite. 

3. El profesor Marco Antonio Giraldo del Instituto de Física, Investigador Principal 
del proyecto titulado "Modelos de máxima entropía y teoría de redes para 
inferencia de conectividad y propiedades dinámicas en sistemas biofísicos 
complejos", solicita la creación de rubro matrículas para el proyecto en mención. 

Este cambio se hace con el objetivo de apoyar el pago parcial de las matrículas de 
los semestres 2016-1, 2016-2 y 2017-1 del estudiante en formación del proyecto 
Cesar Uribe León, c.c. 1067868215. 

El cambio quedaría así: 

Del rubro existente llamado Personal de Apoyo se traslada un total de $5'200.000 
para el nuevo rubro llamado Matrículas. 

Se aprueba la solicitud la cual tiene el visto bueno del pasante posdoctoral Juan 
Carlos Vásquez, el otro investigador principal del proyecto. 

4. La profesora Marcela Manrique Moreno del Instituto de Química, Investigadora 
principal del proyecto titulado "Desarrollo de Sistemas Lipídicos como Modelo 
para Predecir la Actividad de Péptidos Antimicrobiales en Staphylococcus 
aureus", solicita la contrapartida en recursos fresco de $15.000.000 ante la 
Vicerrectoría de Investigación para el proyecto en mención. Solicita además que el 
desembolso se haga por el total y lo más pronto posible. 

Este proyecto fue financiado en la pasada convocatoria 658-2014 para proyectos 
de investigación en ciencias básicas de Colciencias. La contrapartida se utilizará 
para la compra del equipo robusto de FT-IR que está descrito dentro del proyecto, 
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debido al incremento excesivo en el precio del dólar, solicita que por favor se 
realice un único desembolso para poder realizar la compra a la brevedad posible 
debido a que el proyecto está programado a 24 meses. 

Este proyecto se presentó en conjunto con la Universidad de los Andes como 
entidad ejecutora, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de 
Santander como instituciones coejecutoras. Después de que el Dr. Chad Leidy 
renunciará como investigador principal del proyecto se solicitó ante Colciencias 
trasladar el proyecto a la Universidad de Antioquia, que será la entidad ejecutora 
de la investigación. La Universidad de los Andes realizó la cesión contractual y 
trasladó los recursos. Se adjunta copia de la cesión contractual de la Universidad 
de los Andes, del comprobante de traslado de fondos y de la comunicación de 
Colciencias. 

El comité aprueba la solicitud de la profesora y el director del Centro se 
compromete a realizar los trámites respectivos. 

5. La profesora Marcela Manrique Moreno del Instituto de Química, Investigadora 
principal del proyecto titulado "Evaluación de Péptidos Leishmanicidas 
Obtenidos de Hemolinfa de Insecto", solicita una prórroga por 12 meses y 
cambio de rubro. 

La solicitud de prórroga se debe a la alteración que ha habido del cronograma 
propuesto, debido a la importación del equipo de cromatografía FPLC. En el 
primer informe enviado a Colciencias se reportó que el proceso de compra del 
equipo incluyó las siguientes etapas: 
- Estudio y análisis de conveniencia y oportunidad para contratar (01 marzo 2013) 
- Primer certificado de disponibilidad presupuestal (13 marzo 2013) 
- Aprobación jurídica (07 mayo 2013) 
- Segundo certificado de disponibilidad presupuestal (14 mayo 2013) 
- Proceso de Licitación 
- Entrega e instalación del equipo entrega de equipo (07 enero 2014) 

El proyecto tiene un total de 5 objetivos específicos, durante el proceso de compra 
del equipo el grupo de investigación realizó diferentes actividades con el objetivo 
de recuperar los 10 meses de retraso. De esta forma se culminaron los tres 
primeros objetivos específicos y los resultados parciales son parte de la primera 
publicación que se está terminando y va a ser sometida a publicación en poco 
tiempo. El cuarto objetivo "Identificar por espectrometría de masas y secuenciar 
los péptidos con mayor potencial de acción leishmanicida", se consiguió de forma 
satisfactoria entre los meses julio y agosto de ese año con la contratación del 
servicio de secuenciación con el Purdue Proteomics Facility de la Universidad 
de Purdue. Sin embargo, el quinto y último objetivo específico del proyecto no ha 
sido desarrollado, por esta razón se solicita la prórroga. Este objetivo consiste en 
"sintetizar los péptidos por la metodología de síntesis en fase sólida para evaluar 
las interacciones que estos ejercen en modelos moleculares de membranas 
celulares utilizando calorimetría diferencial de barrido (DSC) y Espectroscopia de 
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Fluorescencia". Aunque se solicitó la síntesis de los péptidos a la compañía 
GenScript desde el 14 de agosto de este año, el nuevo sistema de compras de la 
Universidad de Antioquia hizo el proceso un poco más lento. Para compensar esta 
situación se solicitó a la compañía enviar directamente a Polonia los péptidos 
sintéticos ya que la estudiante de doctorado Isabel Andrea Patiño se encuentra 
realizando su pasantía de investigación desde el 31 de septiembre del presente 
año hasta marzo de 2016, cumpliendo así otro de los compromisos del proyecto 
que era la pasantía internacional en colaboración con la Universidad Jagiellónica. 
Los resultados obtenidos durante la pasantía, permitirán la culminación del quinto 
objetivo específico y contribuirán a la segunda publicación del proyecto. La 
prórroga también les permitirá, tener el tiempo suficiente para ejecutar otros 
demás rubros como el de eventos y equipos que tienen saldos disponibles y serán 
ejecutados de acuerdo a autorizaciones previas de Colciencias. Como soportes se 
adjunta, el presupuesto general del proyecto y las ordenes de despacho de 
FEDEX con las fechas de envío de las muestras a Polonia. 

También solicitan un cambio de rubro del proyecto y de esta forma trasladar el 
dinero que queda disponible en servicios técnicos ($21.653.408) al rubro de 
materiales. 

Esta solicitud está motivada en el hecho de que el nuevo sistemas de compras de 
la universidad no permitió pagar la síntesis de péptidos como servicio técnico 
según lo habían estipulado en el presupuesto del proyecto sino como importación 
de reactivos, debido a que era necesario el pago de impuesto y el transporte de 
las muestras que la compañía Gen Script sintetizó para ellos; por este motivo, se 
solicita la autorización para el traslado de los fondos, y poder terminar las últimas 
etapas del desarrollo de la parte experimental. 

El comité avala las dos solicitudes de la profesora y las traslada a la Vicerrectoría 
de Investigación para que se envíen a Colciencias. 

6. Los profesores Jhon J Fernández H y Carlos Alberto Peláez, del Instituto de 
Química, solicitan prorrogar la terminación del Proyecto 2015-3827 hasta el 30 de 
enero de 2016, "Convenio específico de cooperación técnica y científica para 
la determinación de la viabilidad técnica de aprovechamiento energético a 
partir de gallinazas y pollinazas". 

La Universidad de Antioquia y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia 
A través del Fondo Nacional Avícola (FENAVI-FONAV), tramitaron la firma 
mediante un otrosí para extender hasta el próximo 30 de enero del 2016 el 
Convenio Específico No. CE03-2015, y así culminar completamente la 
cooperación técnica y científica pactada en dicho convenio. 

El objeto y alcance del proyecto para alcanzar las metas propuestas radica 
principalmente en la evaluación a escala de prototipos para la transformación a 
energética de las excretas subproducto de la avicultura, tanto por la vía de 
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biometanización como térmica. El avance del proyecto indica que ya se construyó, 
se puso a punto y está en la fase de evaluación de eficiencia y rendimientos el 
bioreactor para la vía de biometanización en la avícola designada por el la 
Dirección Técnica de FENAVI. 

Sin embargo, pese a la gestión realizada durante varios meses y con varias 
empresas, solo hasta hace dos semanas se pudo recibir una cotización por una 
empresa (Indisa S.A.) que cumplió con las especificaciones requeridas y que 
estuvo acorde al presupuesto para el reactor de la vía térmica, lo cual incluye 
básicamente la elaboración de planos en detalle, construcción e instalación del 
reactor térmico. Por tanto, el plazo solicitado se requiere para poder contratar y 
recibir el reactor por parte de dicha empresa. 

El comité avala la solicitud de prórroga para que esta sea tramitada ante los 
financiadores del proyecto. 

7. El profesor Pedro Hernández Rizzo del Instituto de Matemáticas, Investigador 
principal del proyecto titulado "Mapas de Abel y Series Lineales Límites Sobre 
Curvas de Tipo Compacto" del fondo del primer proyecto, solicita los siguientes 
cambios de rubros: 

DATOS SOLICITUD 
Rubro que traslada Valor a trasladar Rubro que recibe 

Traducciones $ 1,500,000 Salidas de Campo 
Equipos $ 3,000,000 Salidas de Campo 

Los dineros para la traducción no son necesarios ya que el artículo se está 
escribiendo en español. El cambio del rubro de equipos a salidas de campo es 
porque en el momento actual no es indispensable la compra de un nuevo 
ordenador, siendo más pertinente la inversión de estos rubros en visitas a pares 
investigadores para adelantar detalles relacionados con este proyecto y con 
posibles trabajos futuros. Específicamente, en el mes de enero el investigador 
principal estará como profesor visitante en una institución en Rio de Janeiro, 
ciudad conocida por sus altos costos. 

El comité avala la solicitud del profesor y la traslada a la Vicerrectoría de 
Investigaciones. 

8. El profesor Pedro Hernández Rizzo del Instituto de Matemáticas, Investigador 
principal del proyecto titulado "Mapas de Abel y Series Lineales Límites Sobre 
Curvas de Tipo Compacto" del fondo del primer proyecto, solicita una primera 
prórroga de seis meses a partir del 25 de noviembre de 2015, fecha de finalización 
del mismo. La solicitud se debe a que a la fecha hace falta la elaboración y 
construcción de algunos resultados relacionados con el proyecto. 

El comité aprueba la solicitud del profesor. 

6 



. • 	Comité de Investigación y Posgrados 
	

Acta 268 

9. El profesor Jhon J. Fernández del Instituto de Química, Investigador principal 
del proyecto titulado "2015-3827, Convenio específico de cooperación técnica 
y científica para la determinación de la viabilidad técnica de 
aprovechamiento energético a partir de gallinazas y pollinazas", solicita los 
siguientes cambios de rubros en el proyecto, con la finalidad de concluir 
satisfactoriamente con la ejecución presupuestal del proyecto y cumplir con el 
informe financiero. Para ello se solicitó vía e-mail el aval de la interventora del 
proyecto por parte de Fenavi-Fonav, Dra. Diana Sarita Nieto. 

Tabla 2. Distribución de recursos actualizada: 

Rubro Descripción 
Universidad de 

Antioquia FENAVI- 
FONAV Total 

9,250.000 
Especie  
9.250.000 

Fresco 
Personal Carlos Peláez 

(4h/semana x 9 
meses) 
Jhon J. 
Fernández 
(4h/semana x 9 
meses) 

9.250.000 9,250.000 

2 Auxiliares (6 
meses) 

120.000.000 

11.600.000 11,600.000 

120,000.000 Equipo Diseño reactores 
Construcción 
reactores 

13.191.880 116.400.000 129,591.880 

Servicios 
Técnicos 

Química analítica 
de 
caracterización 
de materiales, 
productos y del 
seguimiento al 
proceso 

5.000.000 18.208.120 23,208.120 

Administración Costo de 
administración 
exigido por la 
Corporación 
Ambiental 

3.600.000 3,600.000 

Subtotales 143,500.000 43,000.000 120,000.000 306,500.000 
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Tabla 2. Distribución de recursos actualizada: 

Rubro Descripción 
Universidad de 

Antioquia FENAVI- 
FONAV 

Total 
Especie Fresco 

Personal 

Carlos Peláez 
(4h/semana x 9 

meses) 
9.250.000 9,250.000 

Jhon J. 
Fernández 

(4h/semana x 9 
meses) 

9.250.000 9,250.000 

2 Auxiliares (6 
meses) 

18.000.000 18,000.000 

Equipo 
Diseño reactores 120.000.000 120.000.000 

Construcción 
reactores 20.000.000 116.400.000 136,400.000 

Materiales 

Reactivos, 
fungibles y 

equipo 
menor 

5.000.000 5.000.000 10,000.000 

Administración 

Costo de 
administración 
exigido por la 
Corporación 
Ambiental 

3.600.000 3,600.000 

Subtotales 143,500.000 43,000.000 120,000.000 306,500.000 

C. Informes. 

1. El profesor Diego Restrepo, Coordinador del grupo de Investigación de 
Fenomenología de Interacciones Fundamentales, hace entrega del informe 
de avance de la Estrategia de Sostenibilidad 2014-2015. El profesor informa 
lo siguiente: la publicación de 14 artículos en revistas científicas indexadas; 
la formación de dos estudiantes de doctorado y otros dos de maestría y la 
consecución de 93 millones en recursos frescos obtenidosl  más 24 mil 
Euros. 

2. El profesor Juan Carlos Muñoz Cuartas, coordinador del Grupo de 
Investigación de Física y Astrofísica Computacional (FACOM), hace entrega 
del informe de avance de la Estrategia de Sostenibilidad 2014-2015. El 
profesor informa lo siguiente: la publicación de 4 artículos publicados por el 
grupo en revistas científicas indexadas; la formación de dos estudiantes de 
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maestría y dos de doctorado y consecución de 54 millones en recursos 
frescos. 

D. Actas de finalización 

1. El Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales solicita la finalización de los siguientes 7 proyectos de trabajo de 
grado, los cuales se encuentran en estado atrasado. 

Las actas de finalización fueron firmadas por la directora del Instituto de 
Biología Ana Esperanza Franco y por las asesoras ya que los estudiantes 
se graduaron y no fue posible contactarlos. 

Actas de finalización firmadas por la directora del Instituto de Biología. 

Nombre Proyecto I.P. 
1 Efecto de la proteina core del virus de la hepatitis c en la 

expresión de los arnm de la linea de hepg2"-- 20026 
Jesús Orlando 
Yepes Correa 

2 Caracterización 	de 	la 	comunidad 	de 	equinodermos 
presentes en los arrecifes coralinos de las islas de San 
Bernardo. Parque Nacional Natural Corales del Rosario 
y 	San 	Bernardo, 	Golfo 	de 	Morrosquillo, 	Bolívar, 
Colombia -- (20036)  

Catalina Aguilar 
Duarte 

3 Comparación de dos métodos utilizados en la detección 
de daño genético inducido por radiación gamma: ensayo 
corneta y ensayo de micronúcleos -- 20024 

Diego Giraldo 
Hoyos 

4 Comportamiento reproductivo de un molusco de agua 
dulce, 	lymnaea 	columella 	say, 	1817 	(pulmonata: 
basommatophora) -- 20030 

Ana Cristina 
Correa Yepes 

5 Determinación preliminar de la presencia de sustancias 
químicas en 	el 	nudibranquio discodoris evelinae y el 
anaspideo aplysia dactylimela"-- 20018 

Ana Karina 
Yepes Gómez 

Actas de finalización firmadas por las asesoras: 

Nombre Proyecto I.P. Asesora 
Caracterización esquelética microestructural 
de deltocyathus calcar de pourtalés, 	1874 
(scleractínia: caryophylliidae) para el caribe 
colombiano-- (20020) 

Natalia Eugenia 
Valencia López 

Luz Elena 
Velásquez 

Caracterización 	de 	los 	macromicetes 
presentes en un bosque maduro localizado 

María Luz Mejía 
Posada 

Ana 
Esperanza 
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en la Reseva Integral Sasardí (Acandí -
Chocó) y algunos apuntes etnomicológicos-- 
(20035) 

 

Franco 

   

E. Inscripción de proyectos. 

El profesor Julián Andrés Zapata del Instituto de Química, con el visto bueno del 
director del Instituto, solicita la inscripción en el SUI del proyecto de investigación 
titulado "Compuestos volátiles responsables del aroma de aceite vegetal de Sacha 
Inchi (Plukenetia volubilis)". El proyecto, sin financiación externa, será desarrollado 
mediante un convenio con la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en el participa 
el profesor Zapata como investigador principal con una dedicación de 8 horas 
semanales y el coinvestigador Carlos Alberto López, también del Instituto de 
Química, con una dedicación de 2 horas semanales. La duración del proyecto es 
de 12 meses. 

El comité aprueba iniciar los trámites de evaluación para la inscripción del 
proyecto. 

E. Varios. 
No se trataron asuntos en varios. 

Siendo las 3 de la tarde se dio por terminada la reunión. 
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