
Estado de ejecución del Plan de Fomento a la 
Calidad en sus vigencias 2019, 2020 y 2021
Información con corte al 31 de marzo de 2022

División de Planes y Proyectos



OBJETIVOS DE POLÍTICA DEL PLAN DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI) 2020-2022 Los PFC financian 

$16.119.109.647
invertidos en 30 proyectos UdeA

Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil
1

Línea de inversión propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional

Cantidad de 
Proyectos

Dependencia líder
Cantidad de

Proyectos
Dirección de Bienestar 
Universitario

6

Dirección de Comunicaciones 1

Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional

6

Dirección de Posgrados 1

Dirección de Regionalización 1

Dirección de Relaciones 
Internacionales

2

Escuela de Idiomas 1

Facultad de Comunicaciones y 
Filología

2

Instituto Universitario de 
Educación Física y Deporte

1

Secretaría General 1

Vicerrectoría de Docencia 6

Vicerrectoría de Extensión 2

Permanencia, Desarrollo y Capacitación Profesoral

Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de 
Infraestructura Física

Diseño o Modificación de Oferta Académica

Fortalecimiento y Consolidación de los Sistemas Internos de 
Aseguramiento de la Calidad (SIAC)

8

3

5

6

7

2

12

2

6

Vigencias 2019, 2020 y 2021
Plan de Fomento a la Calidad 

El Ministerio de Educación Nacional -MEN- propone un conjunto de líneas de inversión dentro de
las cuales las instituciones de educación superior formulan proyectos orientados a mejorar las
condiciones de calidad de manera articulada con los planes estratégicos universitarios.



2019 2020 2021

11

10

9

4

5
Finalizado

En ejecución

Cancelado100% 
avance*

82% 
avance*

100% 
avance*

14% 
avance*

1

20

9

100% 
avance

Finalización planificada
de los Planes de Fomento
a la Calidad:

▪ PFC 2019: 30 de junio
de 2022

▪ PFC 2020: 31 de
diciembre de 2022

▪ PFC 2021: 31 de
diciembre de 2023

Estado de los proyectos PFC

El proyecto del PFC 2020 “Adecuación del Centro Integrado de Laboratorios 10/12 L@b de la Facultad de
Comunicaciones, en el núcleo central del Bloque 10, pisos 3 y 4.” fue cancelado y sus recursos fueron reorientados
dentro del mismo PFC; su ejecución será financiada por otras fuentes de inversión Universitaria.

El porcentaje de avance se
determina en términos de ejecución
de actividades, siendo el 100% la
ejecución completa de todas las
actividades planificadas.

Porcentaje de
avance promedio*



5 proyectos 
Asignado $2.562

15 proyectos 
Asignado $6.063 

9 proyectos 
Asignado $7.493 

Los recursos disponibles 
son aquellos que están 
asignados a un proyecto 
pero no han sido 
comprometidos ni 
ejecutados. 

Los recursos ejecutados 
son aquellos 
efectivamente pagados.

Ejecución de recursos PFC

Cifras en millones de pesos



Proyectos PFC 2019, 2020 y 2021
Plan de Fomento a la calidad 2019

Estado Proyecto Dependencia líder Recursos PFC asignados

Finalizado Formación en ciudadanía y participación de la comunidad universitaria Secretaría General $       195.745.398 

Finalizado Acceso y permanencia universitarias: ser UdeA Vicerrectoría de Docencia $      621.000.000 

Finalizado Más arte y cultura para el bienestar
Dirección de Bienestar 

Universitario
$      446.039.160 

Finalizado Adecuación de ambientes de aprendizaje en los espacios dispuestos para la formación
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$      840.979.053 

En ejecución Consolidación de la plataforma informática de la Universidad de Antioquia
Dirección de Bienestar 

Universitario
$      458.215.442 

Plan de Fomento a la Calidad 2020

Estado Proyecto Dependencia líder Recursos PFC asignados

Finalizado Desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria Vicerrectoría de Docencia $     600.000.000 

Finalizado Desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria
Dirección de Bienestar 

Universitario
$     220.000.000 

En ejecución
Dotación en TIC a estudiantes universitarios para la continuidad de las actividades 

académicas
Dirección de Bienestar 

Universitario
$  1.130.000.000 

En ejecución
Adecuación de ambientes de aprendizaje en los espacios dispuestos para la formación 

- etapa 2
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$   1.014.637.418 

Finalizado Evaluación y autoevaluación en la educación superior Vicerrectoría de Docencia $       358.572.025 



Proyectos PFC 2019, 2020 y 2021

Plan de Fomento a la Calidad 2020

Estado Proyecto Dependencia líder Recursos PFC asignados

En ejecución Fortalecimiento de la Unidad de Exámenes en Lenguas Extranjeras - Fase 1 Escuela de Idiomas $      500.000.000 

Finalizado Consolidación del pregrado virtual: español como lengua extranjera - ELE virtual
Facultad de Comunicaciones 

y Filología
$      142.000.000 

En ejecución
Adecuación de infraestructura física para la habilitación del Laboratorio integrado de 

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte -LICAFDE- del Instituto 
Universitario de Educación Física y Deporte

Instituto Universitario de 
Educación Física y Deporte

$      216.000.000 

Cancelado
Adecuación del Centro Integrado de Laboratorios 10/12 L@b de la Facultad de 

Comunicaciones, en el núcleo central del Bloque 10, pisos 3 y 4.
Facultad de Comunicaciones 

y Filología
$                           -

Finalizado Innovaciones didácticas en educación superior - Recursos digitales de Pre y Posgrado Vicerrectoría de Docencia $      231.249.000 

En ejecución Transformación y automatización de procesos académico administrativos
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$      362.000.000 

En ejecución Transformación y automatización de procesos académico administrativos Vicerrectoría de Extensión $      150.000.000 

En ejecución
Adecuación y dotación de laboratorios y aulas para el cumplimiento de las funciones 

misionales en la Seccional Urabá
Dirección de Regionalización $     200.000.000 

En ejecución Fortalecimiento de la presencia radial en el departamento de Antioquia Dirección de Comunicaciones $      434.000.000 

En ejecución
Creación de Doctorado En Ciencia Política (45) - Maestría en Enfermedades 

Tropicales (40)
Dirección de Posgrados $        85.000.000 

En ejecución Sistema de aseguramiento, custodia y protección de la información Institucional
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$     420.000.000 



Proyectos PFC 2019, 2020 y 2021

Plan de Fomento a la Calidad 2021

Estado Proyecto Dependencia líder Recursos PFC asignados

En ejecución Innovación de procesos académicos y administrativos
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$      284.680.475 

En ejecución Fortalecimiento de las capacidades de analítica de datos para la gestión universitaria
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$      342.650.000 

En ejecución
Relacionamiento estratégico regional, nacional e internacional de la Universidad de 

Antioquia
Dirección de Relaciones 

Internacionales
$       169.775.000 

En ejecución
Fortalecimiento y fomento de capacidades en internacionalización, interculturalidad y 

ciudadanía global en la Universidad de Antioquia
Dirección de Relaciones 

Internacionales
$      194.500.000 

En ejecución Consolidación del Modelo de Bienestar Universitario en Regiones
Dirección de Bienestar 

Universitario
$       812.775.000 

En ejecución
Actualización de la plataforma de Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia 

- Fase 1
Dirección de Planeación y 

Desarrollo Institucional
$   3.159.316.676 

En ejecución Implementación de un sistema de relacionamiento en doble vía con los egresados Vicerrectoría de Extensión $        30.000.000 

En ejecución Buen Vivir para la construcción de paz y la convivencia universitaria Vicerrectoría de Docencia $      197.442.500 

En ejecución
UJAMAA: Formalización de la permanencia, la inclusión y la accesibilidad universitaria 

con criterios de equidad y corresponsabilidad
Vicerrectoría de Docencia $   2.302.532.500 




