
No

.
DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA
IMPACTO PRODUCTO

VALORACION 

Ó NIVEL DE 

RIESGO (%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN PROMEDIO (%)
PONDERACION 

POR CLASE

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

POR CLASE (%)

1

ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS 

QUE HAYAN QUEDADO EN LA 

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO
X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

ELABORAR UN  PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGÍA QUE RESPALDE LOS ITEMS 

A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS

2

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE 

FUNDAMENTA LA  ESTRUCTURA DEL 

PRESUPUESTO, GENERANDO UNA 

VARIACIÓN DEL MISMO DE MANERA 

SUSTANCIAL

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL 

TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.  EL INTERVENTOR Y EL 

CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN Y AFECTEN 

EL PROCEDER DEL CONTRATO, Y SU PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO

3

ERRORES COMETIDOS POR EL 

CONTRATISTA EN LA ELABORACIÓN DE 

LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO 

DEL MERCADO) O EN DOCUMENTOS 

ELABORADOS POR EL CONTRATISTA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN SE DEBE 

ESTABLECER UN PERÍODO DE OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

DURANTE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR LA REVISIÓN 

TÉCNICA DE LA PROPUESTA.

4

RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE 

SUBSISTE LA POSIBILIDAD QUE SE 

PRESENTEN CONDUCTAS O 

COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS COMO 

DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE DE 

LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 

CONTRATISTA.

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REALIZAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO: 

A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACIÓN 

POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y  LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO.

B) POR PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA 

DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN. Y QUE PUEDE, EN CUALQUIER 

MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE 

SEGUIMIENTO AL MISMO. YA QUE EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE 

DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCIÓN, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES 

CRUZADOS ASÍ: 

• ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE 

OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.

• ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN  Y QUIEN ES COMPETENTE 

PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

5

INCUMPLIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES  Y TAREAS DE 

MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL 

CONTRATO

X x 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

GENERAR  PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATAÑEN AL CONTRATO EN CUESTIÓN Y CONTROL 

PERMANENTE DE LA INTERVENTORÍA

6

INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CONTRATO 

PARA CIERTAS SEDES DE LA 

UNIVERSIDAD, SIN PREVIA 

COORDINACIÓN CON LOS 

ADMINISTRADORES DE DICHAS 

DEPENDENCIAS DANDO LUGAR A 

CONFLICTOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS SEDES                                                                

X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACIÓN CON LAS 

DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL FIN DE NO GENERAR 

INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN 

VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES

7

SANCIONES JURÍDICAS Y PENALES DE 

ACUERDO CON LOS ARTICULOS 368 Y 369 

DEL CÓDIGO PENAL, ANTE LA VIOLACIÓN 

DE LAS MEDIDAS SANITARIAS 

ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 

DE 2020
X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020

8

SANCIONES JURIDICAS DE ACUERDO A LA 

SECCIÓN 4 DEL DECRETO 780  DE 2016, 

ENUNCIADAS EN EL ART. 2,8,8,1,4,19

(RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL)

X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020

9
DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO DENTRO 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
  X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA 

Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PÚBLICO. EL INTERVENTOR 

ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE 

CONFLICTO.

10

DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN 

ZONAS ALEDAÑAS A LAS DEPENDENCIAS 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, O EN LA 

REGIÓN DE DICHA DEPENDENCIA, Y 

ACCIDENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE 

DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATISTA 

PARA LLEGAR A DICHO RECINTO Y 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL 

CONTRATO

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCIÓN A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA 

SITUACIÓN DE CONFLICTO  O ACCIDENTE , CON BASE EN CONSULTA O INFORMACIÓN 

REALIZADA POR EL CONTRATISTA.

EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS 

DEPENDENCIAS A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DICHOS 

ACCIDENTES,  EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR LA 

REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE

ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

Objeto: “Obras de Mantenimiento civil a demanda de las diferentes edificaciones e infraestructura propiedad de la Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

existentes en: Sede Central, Sede Robledo, Barrio Prado, Centro de Medellín, Sedes del Área de la Salud, Sedes de Extensión, Sede Postgrados y Sedes Regionales existentes en: Seccional Oriente 

(Municipio de El Carmen de Viboral), Biofábrica (Corregimiento de Rionegro), Seccional Occidente (Municipio de Santafé́ de Antioquia), Hacienda la Montaña (Municipio de San Pedro de los Milagros), 

Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa) y aquellas que se integren a la institución durante el desarrollo del contrato, conforme con las especificaciones técnicas de construcción y actividades 

descritas en la propuesta económica presentada por el contratista, como parte integral del contrato.”

ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL 

RIESGOCLASE 

DE 

RIESGO

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

JURIDICOS, 

LEGALES, 

DOCUMENTA

LES Y 

REGULATORI

OS

7,81%

SOCIALES Y 

AMBIENTALE

S

31,25% 25,00%

25,00% 25,00% 6,25%



No

.
DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA
IMPACTO PRODUCTO

VALORACION 

Ó NIVEL DE 

RIESGO (%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN PROMEDIO (%)
PONDERACION 

POR CLASE

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

POR CLASE (%)

ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

Objeto: “Obras de Mantenimiento civil a demanda de las diferentes edificaciones e infraestructura propiedad de la Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

existentes en: Sede Central, Sede Robledo, Barrio Prado, Centro de Medellín, Sedes del Área de la Salud, Sedes de Extensión, Sede Postgrados y Sedes Regionales existentes en: Seccional Oriente 

(Municipio de El Carmen de Viboral), Biofábrica (Corregimiento de Rionegro), Seccional Occidente (Municipio de Santafé́ de Antioquia), Hacienda la Montaña (Municipio de San Pedro de los Milagros), 

Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa) y aquellas que se integren a la institución durante el desarrollo del contrato, conforme con las especificaciones técnicas de construcción y actividades 

descritas en la propuesta económica presentada por el contratista, como parte integral del contrato.”

ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL 

RIESGOCLASE 

DE 

RIESGO

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

11

NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS 

AMBIENTALES QUE SE NECESITEN PARA 

REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS  Y/O 

DISPOSICIÓN DE LOS POSIBLES 

RESIDUOS QUE GENEREN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, 

COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS 

PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

APLICAR PROTOCOLOS DE  MANEJO Y PLANES  AMBIENTALES, 

12

INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS 

DESECHOS GENEREDOS POR LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN SITIOS NO 

AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL 

TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, APLICACIÓN DE 

PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES, EXIGIR PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO

13
PAROS ADMINISTRATIVOS Y 

ACADÉMICOS DE LAS SEDES 
X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

DAR SEGUIMIENTO AL CONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

14

FENÓMENOS NATURALES QUE AFECTEN 

EL SERVICO Y/O LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL 

CONTRATO

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA 

REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

15

DEMANDAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS SANITARIAS 

ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 

DE 2020 

X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020

16

PELIGROS BIOLÓGICOS POR INFECCIÓN 

CON BACTERIAS, PARÁSITOS, O 

CONTAGIO CON VIRUS (COVID 19), Y 

PICADURAS

X X 3 10 30 50% ALTO IMPORTANTE

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020

17

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE 

SALARIOS , PRESTACIONES SOCIALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL 

TÉCNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA

X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

El contratista debe adjuntar mensualmente el certificado expedido por el revisor fiscal 

en el que conste que se encuentra la día con el pago de las obligaciones del sistema de 

seguridad social y para fiscales, se exige garantia única de cumplimiento con amparo 

de salarios, prestaciones sociales e indenmizaciones.

18

INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

PLANTEADAS EN EL CONTRATO POR 

PARTE DEL CONTRATISTA
X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SOLICITAR PóLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CONTROL POR PARTE DE 

LA INTERVENTORÍA

19

DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CADA 

UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL 

MOMENTO DE REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO
SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE CALIDAD 

Y DE ESTABILIDAD

20

NO PREVER LOS COSTOS DE 

FINANCIACIÓN EN QUE DEBE INCURRIR 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CONSIGNADAS EN EL CONTRATO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORÍA PARA REALIZAR EL CONTROL 

FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

21

DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CADA 

UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL 

MOMENTO DE REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
SOLICITAR PÓLIZAS  DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

22
FLUCTUACIÓN  DEL COSTO DE LOS 

MATERIALES
X  2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO SE REAJUSTARÁ POR CAMBIO DE AÑO CON EL IPC A DICIEMBRE 31 

DEL AÑO QUE TERMINA

SOCIALES Y 

AMBIENTALE

S

FINANCIERO

S Y 

ECONOMICO

S

25,00% 25,00% 6,25%

37,78% 28,13% 10,63%



No

.
DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA
UDEA

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA
IMPACTO PRODUCTO

VALORACION 

Ó NIVEL DE 

RIESGO (%)

RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN PROMEDIO (%)
PONDERACION 

POR CLASE

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO 

POR CLASE (%)

ESTIMACIÓN DEL RIESGO PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE  MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL

Objeto: “Obras de Mantenimiento civil a demanda de las diferentes edificaciones e infraestructura propiedad de la Universidad de Antioquia, ubicadas dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

existentes en: Sede Central, Sede Robledo, Barrio Prado, Centro de Medellín, Sedes del Área de la Salud, Sedes de Extensión, Sede Postgrados y Sedes Regionales existentes en: Seccional Oriente 

(Municipio de El Carmen de Viboral), Biofábrica (Corregimiento de Rionegro), Seccional Occidente (Municipio de Santafé́ de Antioquia), Hacienda la Montaña (Municipio de San Pedro de los Milagros), 

Hacienda el Progreso (Municipio de Barbosa) y aquellas que se integren a la institución durante el desarrollo del contrato, conforme con las especificaciones técnicas de construcción y actividades 

descritas en la propuesta económica presentada por el contratista, como parte integral del contrato.”

ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL 

RIESGOCLASE 

DE 

RIESGO

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

23

SANCIONES ECONÓMICAS DE ACUERDO 

AL ARTICULO 216 DEL CODIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO ANTE LA 

NEGLIGENCIA DEL EMPLEADOR POR 

INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 666 

DE 2020

(Protocolo General de Bioseguridad COVID-

19)

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATISTA DEBE ADJUNTAR MENSUALMENTE EL CERTIFICADO EXPEDIDO 

POR EL REVISOR FISCAL EN EL CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DÌA CON EL PAGO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA SE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. SE 

EXIGE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, ASIMISMO, VELAR POR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA RESOLUCIÓN 666 

DE 2020

24

SANCIONES ECONÓMICAS DE ACUERDO 

AL DECRETO LEY 1295 DE 1994 ANTE EL 

INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 91 DE 

ESTE DECRETO

(Ministerio Trabajo y Seguridad Social)

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATISTA DEBE ADJUNTAR MENSUALMENTE EL CERTIFICADO EXPEDIDO 

POR EL REVISOR FISCAL EN EL CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DÌA CON EL PAGO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA SE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. SE 

EXIGE GARANTIA UÙNICA DE CUMPLIMIENTO CON AMPARO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES, ASIMISMO, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020

25

SANCIONES ECONÓMICAS DE ACUERDO A 

LA SECCIÓN 4 DEL DECRETO 780  DE 2016 

ENUNCIADAS EN EL ARTICULO 2.8.8.1.4.21, 

ANTE LA VIOLACIÓN DE LAS MEDIDAS 

SANITARIAS ESTABLECIDAS EN LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020

X X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020

26
MAL PROCEDIMIENTO EN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA

27

MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS 

TRABAJOS REALIZADOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

CONSIGNADAS EN EL CONTRATO

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS,  IGUALMENTE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE 

MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y 

CERTIFICADA

28

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS 

QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA 

VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE ESTOS

29

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EL 

SITIO DE TRABAJO POR FALTA O 

DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, Y  DEBIDO A 

CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y 

PELIGROSAS

X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;                              

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

30
DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS 

PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO
X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  CON  

BASE A LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

EXTRACONTRACTUAL

31

MAL PROCEDIMIENTO Y FALTA DE 

SEÑALIZACIÓN AL MOMENTO DE 

REALIZAR LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO, LO CUAL PUEDE 

INCURRIR EN ACCIDENTES A TERCEROS

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO
LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO  CON 

BASE EN LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y ESTABILIDAD Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

32

IMPOSIBILIDAD DEL CONTRATISTA PARA 

PRESTAR UN BUEN SERVICIO ANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR 

EL COVID 19

X X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

         COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Y DE LA 

RESOLUCIÓN 666 DE 2020; ASIMISMO, PROYECTAR MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA 

EL PRÉSTAMO DEL SERVICIO EN CASO DE CUARENTENA.

31,53%PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

FINANCIERO

S Y 

ECONOMICO

S

TECNICOS, 

OPERATIVOS 

 Y DE 

EJECUCION

37,78% 28,13% 10,63%

31,29% 21,88% 6,84%



ITEM CLASE DE RIESGOS

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR 

CLASE (%)

1

JURIDICOS, LEGALES, 

DOCUMENTALES Y 

REGULATORIOS

7,81%

2

SOCIALES                                              

                y/o                                           

                AMBIENTALES

6,25%

3
FINANCIEROS y/o 

ECONOMICOS
10,63%

4

TECNICOS y/o 

OPERATIVOS y/o DE 

EJECUCION

6,84%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 
31,53%

2
PORCENTAJE MARGEN SIN 

RIESGO
68,47%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

7,81%

6,25%

10,63%

6,84%

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)

JURIDICOS, LEGALES,
DOCUMENTALES Y
REGULATORIOS

SOCIALES
y/o
AMBIENTALES

FINANCIEROS y/o
ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS
y/o DE EJECUCION

31,53%

68,47%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE
ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN
RIESGO


