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1
ERRORES Y OLVIDOS INVOLUNTARIOS QUE HAYAN QUEDADO 

EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO
X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEMS A CONTRATAR, VERIFICANDO LAS CANTIDADES Y

PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS

2

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA  

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, GENERANDO UNA 

VARIACIÓN DEL MISMO DE MANERA SUSTANCIAL
X X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN. EL

INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBEN ESTAR ATENTOS A NUEVAS NORMAS QUE SURJAN Y AFECTEN EL PROCEDER DEL CONTRATO Y SU

PRESUPUESTO COMO TAL, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE DICHO CONTRATO

3

ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA (PRECIOS POR DEBAJO DEL 

MERCADO) O EN DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL 

CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

X 2 10 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN SE DEBE ESTABLECER UN PERIÓDO DE OBSERVACIONES PARA QUE LOS

PROPONENTES PUEDAN RESOLVER LAS DUDAS QUE TENGAN, ANTES DE PRESENTAR LA PROPUESTA.

DURANTE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SE DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS ESTÉN DENTRO DE LOS MÁRGENES DEL MERCADO

4

RIESGO DE CORRUPCIÓN: SIEMPRE SUBSISTE LA POSIBILIDAD 

DE QUE SE PRESENTEN CONDUCTAS O COMPORTAMIENTOS 

CALIFICADOS COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD O DELITOS POR 

PARTE DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD CONTRATISTA.

X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

REALIZAR LA OBSERVACIÓN DIRECTA DEL PROYECTO: 

A) POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA: AL HACER LA VERIFICACIÓN POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SU LA EJECUCIÓN O DESARROLLO DEL CONTRATO.

B) POR PARTE DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN Y 

QUE PUEDE, EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO, YA QUE 

EXISTE UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA INSTITUCIÓN, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES 

CRUZADOS ASÍ: 

• ENTRE QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA.

• ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN DIRECTA Y QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.

5
INCUMPLIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  Y 

TAREAS DE MANTENIMIENTO PACTADAS EN EL CONTRATO
X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

GENERAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO QUE GARANTICEN LA PLENA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE ATAÑEN AL CONTRATO EN

CUESTION

CONTRATAR CON EMPRESAS SÓLIDAS ECONÓMICAMENTE Y QUE TENGAN EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

6

INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

DEL CONTRATO PARA CIERTAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD, SIN 

PREVIA COORDINACIÓN CON LOS ADMINISTRADORES DE 

DICHAS DEPENDENCIAS, DANDO LUGAR A CONFLICTOS EN EL 

DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SEDES                                                                                                  

X X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN COORDINACION CON LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DONDE EXISTAN

PLANTAS DE EMERGENCIA, CON EL FIN DE NO GENERAR INCONVENIENTES Y SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO, POR POSIBLES ADICIONES EN

VISITAS O APLAZAMIENTOS DE LAS MISMAS

7
DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
X X X 2 10 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE VELAR PORQUE EL CONTRATISTA CONOZCA Y MANEJE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN

DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE GENERE EL CONFLICTO DE ORDEN PUBLICO. EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCIÓN A PROCEDER EN

CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO, EN BASE A CONSULTA REALIZADA POR EL CONTRATISTA.

SOLICITAR A LA ASEGURADORA LAS RECLAMACIONES A QUE HAYA LUGAR EN CASO DE FALLA EN EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD,

CAUSADAS POR LA DESCONEXIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CUANDO SEAN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA DURANTE LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

8

DISTURBIOS DE ORDEN PÚBLICO EN ZONAS ALEDAÑAS A LAS 

DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O EN LA 

REGIÓN DE DICHA DEPENDENCIA Y ACCIDENTES QUE IMPIDAN 

EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DEL CONTRATISTA PARA LLEGAR A 

DICHO RECINTO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL CONTRATO

X X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR ENUNCIARÁ LA ACCION A PROCEDER EN CASO DE SURGIR UNA SITUACIÓN DE CONFLICTO O ACCIDENTE, EN BASE A CONSULTA

O INFORMACIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA.

EN CASO DE SER POSTERGADAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS DEPENDENCIAS, A CAUSA DE LOS CONFLICTOS DE ORDEN PÚBLICO O

ACCIDENTES, EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DEBERAN EVALUAR SU REPROGRAMACIÓN Y LOS SOBRECOSTOS QUE ELLO IMPLIQUE

9

NO OBTENER LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES QUE SE 

NECESITEN PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS  Y/O 

DISPOSICIÓN DE LOS POSIBLES RESIDUOS QUE GENEREN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X X 1 5 5 8%

B
A

J
O

A
C

E
P

T
A

B
L

E

ASUMIR EL RIESGO

DILIGENCIAR PREVIAMENTE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CORRESPONDIENTES, COORDINANDO CON LA INGENIERA AMBIENTAL LOS

REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA UN CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

APLICAR PROTOCOLOS DE  MANEJO Y PLANES  AMBIENTALES

10

INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS GENEREDOS 

POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 

EN SITIOS NO AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DURANTE EL

TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE LOS PLANES AMBIENTALES

11
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO POR EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS
X X X 1 5 5 8%

B
A

J
O

A
C

E
P

T
A

B
L

E

ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, 

APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES

SOLICITAR A LA ASEGURADORA LAS RECLAMACIONES A QUE HAYA LUGAR EN CASO DE FALLA EN EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD, 

CAUSADAS POR LA DESCONEXIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CUANDO SEAN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA DURANTE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

12
PAROS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LAS SEDES 

REGIONALES Y SEDES DE EXTENSIÓN
X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DURANTE EL

TIEMPO DE EJECUCION, APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE LOS PLANES DE EMERGENCIA

13

FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN EL SERVICO Y/O LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN EL 

CONTRATO
X X X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y REALIZAR LA RESPECTIVA REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.

SOLICITAR A LA ASEGURADORA LAS RECLAMACIONES A QUE HAYA LUGAR EN CASO DE FALLA EN EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD,

CAUSADAS POR LA DESCONEXIÓN NO PROGRAMADA DEL SERVICIO DE ENERGÍA, CUANDO SEAN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA DURANTE LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

14

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 

SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL TÉCNICO POR 

PARTE DEL CONTRATISTA
X 2 20 40 67%

A
L

T
O

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR 

EL RIESGO;                              PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR 

O TRANSFERIR EL RIESGO

LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO O EL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE VERIFICAR EL PAGO DE LA RESPECTIVA SEGURIDAD

SOCIAL DEL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. 

SOLICITAR POLIZA DE AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

15
INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL 

CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA
X X 2 20 40 67%

A
L

T
O

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR 

EL RIESGO;                              PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR 

O TRANSFERIR EL RIESGO

SOLICITAR POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

16

DAÑOS A TERCEROS O A PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EN CADA UNA DE SUS DEPENDENCIAS AL 

MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
SOLICITAR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE CALIDAD Y DE ESTABILIDAD

17

NO PREVER LOS COSTOS DE FINANCIACION EN QUE DEBE 

INCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL CONTRATO

X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LOS PROPONENTES DEBEN EVALUAR LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN EL

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y VERIFICAR SI SE AJUSTAN O NO A SU SITUACIÓN FINANCIERA REAL, ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA.

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE

DEBE SOLICITAR POLIZAS DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO

18

PERDIDAS ECONOMICAS ANTE FALLAS DE ALGÚN EQUIPO, 

COMO CONSECUENCIAS DE UN MAL PROCEDIMIENTO EN LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, ADEMAS DE LA PÓLIZA DE CALIDAD

DEL SERVICIO.

IGUALMENTE INTERVENTORIA DEBE VELAR POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y CERTIFICADO PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DEL CONTRATO, ADEMÁS DEL MANEJO DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA DICHAS LABORES

19 FLUCTUACIÓN  DEL COSTO DE LOS MATERIALES X   2 10 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES

20

FLUCTUACIÓN DE LAS TASAS DE INTERES, TASAS DE CAMBIO, 

VARIACION CAMBIARIA Y FINANCIERAS, POR CAUSAS MICRO Y 

MACRO EN PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS

X X 1 5 5 8%

B
A

J
O

A
C

E
P

T
A

B
L

E

ASUMIR EL RIESGO

EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCIÓN, SEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO

SE DEBEN BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINACIACION.

LOS PRECIOS PACTADOS CONTRACTUALMENTE SE DEBEN SOSTENER HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE EL CONTRATISTA

DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ASUMIR LAS FLUCTUACIONES FINANCIERAS

21 INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LOS PROPONENTES DEBEN EVALUAR LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PARTICIPAR EN EL

PROCESO DE CONTRATACIÓN Y VERIFICAR SI SE AJUSTAN O NO A SU SITUACIÓN FINANCIERA REAL, ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA.

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE 

DEBEN SOLICITAR ÍNDICES FINANCIEROS PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACION, QUE GARANTICEN SOLIDEZ FINACIERA.

22 FLUCTUACION DEL DÓLAR X X 2 20 40 67%

A
L

T
O

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR 

EL RIESGO;                              PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR 

O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CUAL PUEDE VARIAR CON LA TRM, POR TANTO SE DEBE

TENER EN CUENTA UN PORCENTAJE DE COMPENSACIÓN EN EL VALOR DEL PRESUPUESTO (UNIVERSIDAD) Y EN LA PROPUESTA (CONTRATISTA)

23

MAL PROCEDIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

QUE INCURRA EN GENERACION DE FALLAS DEL EQUIPO O EN 

FALLAS ELECTRICAS DEL SISTEMA

X 1 10 10 17%

B
A

J
O

T
O

L
E

R
A

B
L

E

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EXIGIR PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO, Y MANO DE OBRA CALIFICADA. ADEMÁS DE SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, Y LA PÓLIZA  DE CALIDAD DEL SERVICIO.

24

MALA O REGULAR CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSIGNADAS EN EL 

CONTRATO

X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL INTERVENTOR VELARÁ POR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS, IGUALMENTE EXIGIRÁ EL

CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y CERTIFICADA. IGUALMENTE

SOLICITAR PÓLIZAS DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, Y LA PÓLIZA DE CALIDAD DEL

SERVICIO.

25

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN LA EJECUCION DE 

TRABAJOS EN ALTURAS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
X X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
EXIGIR LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS DE TRABAJOS EN ALTURAS, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE DICHOS CERTIFICADOS

26

ACCIDENTALIDAD PRESENTADA EN EL SITIO DE TRABAJO POR 

FALTA O DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y  DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS Y PELIGROSAS, TAL 

COMO CONTAGIO POR EL VIRUS COVID 19 O UNA DE SUS 

VARIANTES

X X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EXIGIR PERSONAL CALIFICADO Y ACREDITADO ADEMAS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA.

EXIGIR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRANCONTRACTUAL Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR AFILIACIÓN AL SISTEMA

DE SEGURIDAD Y RIESGOS

27
ACCIDENTALIDAD PRESENTADA POR MANIPULACIÓN DE 

ENERGIAS PELIGROSAS
X X X 3 20 60 100%

A
L

T
O

IN
A

C
E

P
T

A
B

L
E

EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR 

EL RIESGO;                              PROTEGER O 

MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR 

O TRANSFERIR EL RIESGO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EXIGIR PERSONAL CALIFICADO Y ACREDITADO ADEMAS DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA DICHA TAREA

28

DISEÑOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS (GENERALES Y 

ESPECIFICOS), DEFICIENTES O INCOMPLETOS, EJECUTADOS 

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
SE DEBE CONTAR CON LOS DISEÑOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA FIRMA CONTRATISTA

29

PERDIDA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES Y 

DESARRROLLO TECNOLOGICOS,  POR INADECUADAS 

PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO
X X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

LA INTERVENTORÍA DEBE COORDINAR Y PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS QUE SE VEAN AFECTADAS.

30
DAÑOS A TERCEROS POR INADECUADAS PRACTICAS DE 

MANTENIMIENTO
X X 1 20 20 33%

M
E

D
IO

M
O

D
E

R
A

D
O

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO

LA INTERVENTORIA DEBE VIGILAR EL CORRECTO Y ADECUADO DESEMPEÑO EN BASE A LAS PÓLIZAS DE CALIDAD Y ESTABILIDAD Y

RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL

31,87%

T
E

C
N

IC
O

S
, 

O
P

E
R

A
T

IV
O

S
 Y

 D
E

 E
J
E

C
U

C
IO

N

39,38% 26,67% 10,50%

S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

16,71% 23,33% 3,90%

F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 Y

 E
C

O
N

O
M

IC
O

S

39,78% 30,00% 11,93%

27,67%

ANEXO N° 2

MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA

DIF-021-2021

ESTIMACION DEL RIESGO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIAASIGNACION RESPONSABLE DEL RIESGOTIPIFICACION DEL RIESGO

20,00% 5,53%

J
U

R
ID

IC
O

S
, 

L
E

G
A

L
E

S
, 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

E
S

 Y
 R

E
G

U
L

A
T

O
R

IO
S

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO



ITEM CLASE DE RIESGOS

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR 

CLASE (%)

1

JURIDICOS, LEGALES, 

DOCUMENTALES Y 

REGULATORIOS

5,53%

2

SOCIALES                                              

y/o                                           

AMBIENTALES

3,90%

3
FINANCIEROS y/o 

ECONOMICOS
11,93%

4

TECNICOS y/o 

OPERATIVOS y/o DE 

EJECUCION

10,50%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 
31,87%

2
PORCENTAJE MARGEN SIN 

RIESGO
68,13%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

5,53%

3,90%

11,93%

10,50%

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)
JURIDICOS, LEGALES,
DOCUMENTALES Y
REGULATORIOS
SOCIALES
y/o
AMBIENTALES
FINANCIEROS y/o
ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS
y/o DE EJECUCION

31,87%

68,13%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE
ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN
RIESGO


