

CLASE DE RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO										MATRIZ DE RIESGOS - VA-022-2021									
		El Contratista es obligada con el Contratante a la construcción, bajo la modalidad de precios fijos reajustables, de la "Facultad Nacional de Salud Pública Hector Abad Gomez" (en adelante, Proyecto nueva sede FNSP etapa 1), ubicada en el Municipio de Medellín, conforme con las especificaciones técnicas y la planimetría																			
		Nº	DESCRIPCIÓN	CONTRATISTA	INTERVENIENTOS	USUA	COMPENSA REGULATORIA	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO	PRODUCTO	VALORACIÓN O NIVEL DE RIESGO (%)	RESULTADO	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN						
JURÍDICAS, REGULATORIAS Y REGULATORIAS	1	INCumplimiento puntual de las obligaciones de las obligaciones demandadas del contrato	X	X		X	3	20	20	6%	ALTO	REPORTAR	ESTAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	AL INTERVENIENTOS DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO	AL INTERVENIENTOS DEBE PREVENIR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE CALIDAD, PRODUCTO Y SERVICIOS ASERVA FOLIOS DE CUMPLIMIENTO						
	2	INCumplimiento de las obligaciones financieras a ser de este contrato del contratista con el personal regulatorio para el objeto del contrato	X	X		X	1	20	20	3%	BAJO	DESEJAR	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO							
	3	NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, DESPUÉS DE LA AUTORIZACIÓN Y FIRMAR LOS ADICIONALES DENTRO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES CONTRACTIVAS	X		X	X	1	10	10	1%	BAJO	TOLERABLE	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR A SANCIONES LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR PRECIO FIJO PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PREPUESTAL, IDENTIFICADO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR A SANCIONES LA VALIDEZ DE LA OFERTA POR PRECIO FIJO PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PREPUESTAL, IDENTIFICADO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD							
	4	ERRORES INVOLUNTARIOS QUE INVOLUCRAN LA INSTRUCCIÓN O CORRECCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEVENIDAS PREVIOS			X		3	10	30	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CONTAR A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTIVAS, TOLERAR OTROS QUE PUEDAN AYUDAR EN LOS REVISORES EXISTENTES AL PROYECTO, VALIENDO DEBIDA ATENCIÓN DE SU CALIDAD							
SOCIALES Y AMBITALES	5	RIESGOS SOCIALES (MOVOS DE ORDEN PÚBLICO)	X		X		1	10	10	1%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	LA UNIVERSIDAD Y EL CONTRATISTA TENDRÁN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES TENDRÁN A MITIGAR EL RIESGO							
	6	RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL MANEJO DE LA GUIA DOCUMENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA	X	X	X		1	10	10	1%	BAJO	TOLERABLE	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ESTABLECER CONDICIONES CONTRACTUALES ASERVA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GUIA DOCUMENTAL							
	7	Riesgo asociado con el COVID 19	X	X	X		3	20	60	30%	ALTO	NO ACEPTABLE	ESTAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PREVENIR PARA EL RIESGO DE LA GUÍA DOCUMENTAL Y IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN							
	8	INCUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	X	X	X		1	20	20	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DEFINIR LAS PERMISOS Y APTIFICACIONES REQUERIDAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL							
FINANCIERAS Y ECONÓMICAS	9	NO PREVENIR LOS COSTOS DE FINANCIACIÓN EN QUE DEBE INCURRIRE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO MONETARIO Y CREDITARIO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	X	X	X		3	10	30	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y ACTUALIZARLO CONFORME LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO							
	10	FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DEBIENDO LAS CONDICIONES DEL MERCADO, RELACIONADO CON LA ESCASEZ, CONTROL, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA	X		X		3	20	60	30%	ALTO	NO ACEPTABLE	ESTAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y ACTUALIZARLO CONFORME LAS CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO							
	11	USO INDEBIDO Y NO ADERCIÓN DEL ANTICIPO	X	X	X	X	1	20	20	6%	ALTO	REPORTAR	NO RIESGO	PLAN DE SELECCIÓN DEL ANTICIPO, Y CALIFICACIÓN DE CUENTA DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA CON FINES DEL ANTICIPO							
	12	FLUCTUACIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS, TIPO DE CAMBIO MONETARIO Y FINANCIEROS	X		X		3	10	30	6%	ALTO	REPORTAR	PREVENIR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EL CONTRATO DEBE CONTEMPLAR CON LAS MEDIDAS QUE GARANTIZAN LA ALICUOTA, SE DEBE PLANEAR EL RIESGO CON							
TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE EJECUCIÓN	13	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA OBRA, POR PARTE DEL CONTRATISTA	X			X	2	10	20	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE SOLICITARÁN FOLIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL							
	14	INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS BIENES ENTREGADOS	X	X	X	X	3	20	60	6%	ALTO	REPORTAR	ESTAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO							
	15	DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ENTREGADOS Y REVISIÓN DE LOS CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTIVAS	X	X		X	3	20	60	6%	ALTO	REPORTAR	ESTAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO							
	16	ERRORES EN LOS DISEÑOS ARCHITECTONICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	X	X	X	X	1	20	20	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PREVENIR PLANES, TÍTULOS Y ESPECIFICACIONES POR PARTE DE LA INTERVENIENTOS, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO							
CORUPCIÓN	17	PERSONAL QUE NO ES COMPETENTE PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	X	X	X		1	20	20	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EL CONTRATO DEBE CONTEMPLAR CON LAS MEDIDAS QUE GARANTIZAN LA ALICUOTA, SE DEBE PLANEAR EL RIESGO CON							
	18	RIESGO DE CORUPCIÓN DEFINIDO COMO LA INTERFERENCIA O COMPROMISOS DE LA CONDUCTA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA	X	X	X		1	20	20	3%	BAJO	DESEJAR	PREVENIR O MITIGAR EL RIESGO POR PARTE DEL INTERVENIENTOS PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	REVISAR LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO POR PARTE DE AUTORIDAD REGULADORA, EN ESPECIAL LAS DE ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS, RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO							