
ITEM CLASE DE RIESGOS
ESTIMACION DEL 

RIESGO POR CLASE 
(%)

1

JURÍDICOS y/o LEGALES y/o 
DOCUMENTALES y/o  
REGULATORIOS

23,33%

3
FINANCIEROS y/o 
ECONOMICOS

0,89%

4
TECNICOS y/o OPERATIVOS 
y/o DE EJECUCION

1,89%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 
ESTIMACIÓN DE RIESGO 

26,11%

2
PORCENTAJE MARGEN SIN 
RIESGO

73,89%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

23,33%

0,89%
1,89%

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)

JURÍDICOS y/o LEGALES y/o DOCUMENTALES
y/o  REGULATORIOS

FINANCIEROS y/o ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE
EJECUCION

26,11%

73,89%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO





No. DESCRIPCIÓN  CONTRATISTA UdeA Aseguradora
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
IMPACTO PRODUCTO

VALORACIÓN Ó 
NIVEL DE RIESGO 

(%)
RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACIÓN PROMEDIO (%)

PONDERACIÓN 
POR CLASE

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 
POR CLASE 

(%)

1
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA DE OBLIGACIONES 
EMANADAS DEL CONTRATO 

X X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR
PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA
DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y RESPONSABILIDAD
CIVIL

2

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES LABORALES A QUE 
ESTÁ OBLIGADO EL CONTRATISTA, 
CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA 
EL OBJETO DEL CONTRATO

X  1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

SE VERIFICARA POR PARTE DEL INTERVENTOR EL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES,
CON EL PERSONAL QUE DISPONGA PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

3
INCUMPLIMIENTO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS 
BIENES ENTREGADOS.

X X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE
EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR
PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
CONTRACTUALES. SE SOLICITARÁ ADEMÁS PÓLIZA
DE CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL.

4

NO SUSCRIBIR EL CONTRATO, OBJETO 
DE LA INVITACIÓN UNA VEZ HAYA SIDO 
ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 
PLAZOS Y CONDICIONES CONVENIDAS

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE CONTARÁ CON
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENTE POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD Y SE
SOLICITARÁ AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA FORMALIZAR
EL CONTRATO DENTRO DE LOS TERMINOS
ESTIPULADOS

5

DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES  
ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, 
DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

X X X 2 20 40 67% ALTO IMPORTANTE
EVITAR EL RIESGO;                              PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL 
RIESGO

LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
CONTRACTUALES, SE SOLICITARÁ PÓLIZAS DE
CALIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL

6

ERRORES INVOLUNTARIOS QUE 
HAYAN QUEDADO EN LA INVITACIÓN A 
COTIZAR, EN LAS UNIDADES, 
ESPECIFICACIONES, O DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO, O EN ESTUDIOS 
PREVIOS

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

SOMETER A REVISIÓN DE OTROS PROFESIONALES
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES,
VALORES Y OTROS QUE PUEDAN ALTERAR LOS
REQUISITOS EXIGIBLES AL PROPONENTE, DEJANDO
EVIDENCIA DE DICHA REVISIÓN.

7

RIESGO DE CORRUPCIÓN DEFINIDO 
COMO LA POSIBILIDAD QUE SE 
PRESENTEN CONDUCTAS O 
COMPORTAMIENTOS CALIFICADOS 
COMO DE CORRUPCIÓN, YA SEA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
UNIVERSIDAD O DELITOS POR PARTE 
DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD 
CONTRATISTA.

X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE
PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO
LA UNIVERSIDAD CUENTA CON MECANISMOS DE
AUTOCONTROL Y DE AUDITORIA INTERNA

FINANCIEROS 
y/o 

ECONÓMICOS
8

RIESGOS DERIVADOS DEL 
COMPORTAMIENTO Y CONDICIONES 
DEL MERCADO, COMO LA 
FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE 
LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO, 
ESPECULACIÓN, ENTRE OTROS, QUE 
PUEDAN LLEVAR A INCREMENTAR EL 
COSOTO DEL CONTRATO

X  1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO
EL CONTRATO DEBE CONTAR CON
INTERVENTORÍALAS CARACTERISTICAS ITARIOS
FIJOS NO REAJUSTABLES

8,00% 11,11% 0,89%

TÉCNICOS y/o 
OPERATIVOS y/o 
DE EJECUCIÓN

9

EVENTOS O FALLAS HUMANA, 
TÉCNICA Y LOGÍSTICA QUE ORIGINEN 
EL MANTENIMIENTO, REVISION Y/O 
RECARGA INADECUADA DE LOS 
EXTINTORES POR PARTE DEL 
CONTRATISTA QUE LOS INHABILITE O 
QUE CONLLEVEN AL AUMENTO DEL 
VALOR O EN EL PLAZO DEL 
CONTRATO

X X 2 5 10 17% BAJO TOLERABLE PREVENIR EL RIESGO

SE HACE SELECCIÓN EXHAUSTIVA DEL
CONTRATISTA IDÓNEO. SE REALIZARÁ POR PARTE
DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO VERIFICACION
DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. SOLICITARÁ
PÓLIZAS DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO 

17,00% 11,11% 1,89%

26,11%PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO

30,00%

ASIGNACIÓN RESPONSABLE DEL RIESGO

CLASE DE 
RIESGOS

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS - CONTRATO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

23,33%77,78%

JURÍDICOS y/o 
LEGALES y/o 

DOCUMENTALES 
y/o  

REGULATORIOS


