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1
Errores involuntarios que hayan quedado en las 

especificaciones técnicas o en los estudios previos
X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

               COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

Verificar las especificaciones técnicas de los Chapas antes de compararlos, de acuerdo a los

requerimientos técnicos que la Universidad especifique.

Verificar el documento Estudios Previos antes de solicitar CDP

2

Errores cometidos por el contratista en la elaboración de 

la propuesta, tal como en las fórmulas de cálculo o 

presentar precios por debajo del mercado, entre otros; 

cometer errores en documentos elaborados por el 

contratista durante el proceso de suministro

X   1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

               COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

El contratista deberá revisar la información recibida, las fórmulas aplicadas, (para garantizar la

originalidad de los repuestos) y todos los demás documentos de la propuesta antes de

entregarla

3

Riesgo de Corrupción: Siempre existe la posibilidad que 

se presenten conductas o comportamientos calificados 

como de corrupción, ya sea de los servidores públicos de 

la Universidad o delitos por parte de los empleados de la 

entidad contratista.

X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

               COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

Existen una serie de procesos a cargo de diferentes personas en la Institución, que procuran

garantizar controles cruzados así: entre quienes elaboran y quienes aprueban el estudio previo

de oportunidad y conveniencia; entre quienes realizan el proceso de compra y quienes

suscriben el contrato.

Observación directa del proyecto: a) Por parte de la Contraloría General de Antioquia: al

realizar la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo del

proceso de contratación y su la ejecución o desarrollo del contrato.

b) Por parte de Auditoría Institucional: dependencia que recibe y formula denuncias de

presuntos hechos de corrupción; y que puede, en cualquier momento, solicitar la rendición de

cuentas del proyecto y hacerle seguimiento al mismo.

4
Paros administrativos y académicos de las sedes 

regionales y sedes de extensión
X 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

El contrato debe contar con interventoría para realizar el control técnico de la obra durante el 

tiempo de ejecución, aplicación de protocolo de los planes de emergencia

5 Brote o epidemias contagio por virUs (covid 19) u otros X 2 10 20 33% MEDIO MODERADO

PREVENIR EL RIESGO;                              

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

                COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

Requerir para el inicio de la ejecución de obra la elaboracion e immplementacuion de los 

protocolos de bioseguridad.

vigilancia y supervición por parte de la interventoria del cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad en todas sus etapas durante la ejecución del contrato. 

6
Fluctuación del costo de los materiales componentes,

tales como el acero, bronce, plasticos y el cobre
x 1 5 5 8% BAJO ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO

* Contratar a precios fijos durante la vigencia del contrato

* Definir la duración del contrato claramente

7
Por no prever los costos de financiación en que debe

incurrir durante la ejecución de la obra  El Contratista
X x x 2 20 40 0,67 ALTO IMPORTANTE

EVITAR EL RIESGO;

PREVENIR EL RIESGO;

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;

COMPARTIR O TRANSFERIR EL

RIESGO

El contrato debe contar con interventoría para realizar el control financiero de la obra durante

el tiempo de ejecución. se debe solicitar pólizas de cumplimiento,  

el proveedor debe tener músculo financiero para soportar el contrato

8 Insolvencia del Contratista X X 1 20 20 33% MEDIO MODERADO
ASUMIR EL RIESGO, POR TRATARSE DE UN 

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA

El contrato debe contar con interventoría para realizar el control financiero desde la etapa

contractual y durante el desarrollo del mismo.
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9 Deficiente calidad de los Chapas y accesorios X X 1 10 10 17% BAJO TOLERABLE

PROTEGER O MITIGAR EL RIESGO;                              

               COMPARTIR O TRANSFERIR EL 

RIESGO

Verificar el cumplimiento de calidad y normatividad durante el proceso de negociación y se

debe solicitar pólizas de de calidad y correcto Funcionamiento ,  

el proveedor debe tener músculo financiero para soportar el contrato
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MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUALES 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

5,67%33,33%

ASIGNACIÓN 

33,33%
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TIPIFICACIÓN DEL RIESGO

12,00%

17,00%



ITEM CLASE DE RIESGOS

ESTIMACION DEL 

RIESGO POR 

CLASE (%)

1

JURÍDICOS, LEGALES, 

DOCUMENTALES Y 

REGULATORIOS

5,67%

2
SOCIALES y/o 

AMBIENTALES
4,56%

3
FINANCIEROS y/o 

ECONOMICOS
12,00%

4
TECNICOS y/o OPERATIVOS 

y/o DE EJECUCION
1,89%

ITEM

1
PORCENTAJE DE 

ESTIMACIÓN DE RIESGO 
24,11%

2
PORCENTAJE MARGEN SIN 

RIESGO
75,89%

RIESGO GLOBAL

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO POR CLASE (%)

TABULACIÓN Y GRAFICA DEL RIESGO GLOBAL (%)

5,67%

4,56%12,00%

1,89%

ESTIMACION DEL RIESGO POR CLASE (%)

JURÍDICOS, LEGALES, DOCUMENTALES Y REGULATORIOS

SOCIALES y/o AMBIENTALES

FINANCIEROS y/o ECONOMICOS

TECNICOS y/o OPERATIVOS y/o DE EJECUCION

24,11%

75,89%

ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO (%)

PORCENTAJE DE ESTIMACIÓN DE RIESGO

PORCENTAJE MARGEN SIN RIESGO


