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CLASEDERIESEOS VALORACION & ESTIMACION DEL
No. DESCRIPCION CONTRATISTA ASEGURADORA Udea | PROBASIIGADOE | iMPACTO | PRODUCTO | NIVEL DERIESGO | RESULTADO TOLERANCIA TRATAMIENTO ACCIONES DE MITIGACION PROMEDIO (39 | PONPERACIONPOR | g0 poR cLASE
o 9
Ertores involuntarios que hayan quedado en los pliegos 20 EE MEDIO | MODERADO PROTEGER O | ELABORAR UN PRESUPUESTO CON UNA METODOLOGIA QUE RESPALDE LOS ITEM
de condiciones: APU, unidades, canidades de obra, MITIGAR EL RIESGO; | A CONTRATAR.
especificacines, descripcion del proyecto, estudios COMPARTIR O
L [previos & 2 2 TRANSFERIR EL
RIESGO
Ertores comefidos por el contratista en la elaboracion 0 &% ALTO IMPORTANTE EVITAR EL RIESGO; | SE MANEJARAN PRECIOS FIJOS NO REAJUSTABLES.
de la propuesta (precios por debajo del mercado) o en PREVENIR EL
, | documentos elaboracios por el contratista durante la M ) 2 RIESGO;
ejecucion del contrato, PROTEGER O
MITIGAR EL RIESGO;
COMPARTIR O
‘Accidentalidad presentada en la obra por falta o 0 50 ALTO IMPORTANTE PREVENIREL | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
deficiencia del sistema de seguridad industrial RIESGO; TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION,
PROTEGER O |SE SOLICITA LAS POLIZAS DE PRESTACIONES SOCIALES Y SE DEBE REALIZAR
9 X e e S 0 MITIGAR EL RIESGO; | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA
COMPARTIRO [ NORMATIVA QUE CUBRE ESTOS RIESGOS.
P — TRANSFERIR EL
70 Por cambio en la normativa técnica durante la 10 175 BAIO TOLERABLE PROTEGER O | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
EECALE SO ejecucion del proyecto (Nsr-10, Retlap, Retie) MITIGAR EL RIESGO; | TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, LA NSR-10 ESTA
DOCUMENTALES y/o COMPARTIRO [ VIGENTE, LEL RETIE SE ACTUALIZO EN EL 2014, SE DEBE ESTAR ATENTO A
REGULATORIOS 4 X X & 1] TRANSFERIR EL | NUEVAS NORMAS QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
RIE
Riesgo de Comupcion: Siempre subsiste la posibiidad 10 175 BAIO TOLERABLE PROTEGER O | EXISTEN UNA SERIE DE PROCESOS A CARGO DE DIFERENTES PERSONAS EN LA (R ERED FEIEE0
que se presenten conductas 0 comportamientos MITIGAR EL RIESGO; | INSTITUCION, QUE PROCURAN GARANTIZAR CONTROLES CRUZADOS ASI: ENTRE
calificados como de corrupcion, ya sea de los COMPARTIR O | QUIENES ELABORAN Y QUIENES APRUEBAN EL ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD
senvidores pablicos de la Universidad o delitos por TRANSFERIR L |Y CONVENIENCIA; ENTRE QUIENES REALIZAN LA SOLICITUD DE CONTRATACION Y
parte de los empleados de la entidad contatista. RIESGO QUIEN ES COMPETENTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.
OBSERVACION DIRECTA DEL PROYECTO: A) POR PARTE DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE ANTIOQUIA: AL REALIZAR LA VERIFICACION POSTERIOR DEL
5 M M N 0 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES Y DE FONDO DEL PROCESO DE
CONTRATACION Y SU EJECUCION O DESARROLLO DEL CONTRATO.
B) POR PARTE DE AUDITORIA INSTITUCIONAL: DEPENDENCIA QUE RECIBE Y
FORMULA DENUNCIAS DE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCION. Y QUE PUEDE,
EN CUALQUIER MOMENTO, SOLICITAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PROYECTO
Y HACERLE SEGUIMIENTO AL MISMO.
o 67 ALTO IMPORTANTE EVITAR EL RIESGO; | LISTA DE CHEQUEO POR PARTE DEL INTERVENTOR PARA VERIFICAR
PREVENIREL | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS CONTRACTUALES. SE SOLICITARA POLIZA DE
RIESGO; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
incumpliento de las obligaciones laborales a que esta PROTEGER O
6 | obligado el contratista, con el personal requerido para x x 2 20 MITIGAR EL RIESGO;
el objeto del contrato COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO
No obtener licencias y permisos antes de ejecutar las 5 B2 BAJO ACEPTABLE "ASUMIR EL RIESGO | PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO SE VERIFICARA LA APROBACION DEL PERMISO
obras DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEMAS LICENGIAS O AUTORIZACIONES QUE SE
7 x 1 5 REQUIRIERAN.
Inadecuada disposicion de 105 desechos generedos por| 5 E BAIO ACEPTABLE 'ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
Ia ejecucion de la obra, en sitios no autirizado por la TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE
autoridad ambiental PROTOCOLO DE LOS PLANES AMBIENTALES Y DISPOSICION DE RESIDUOS,
8 X 1 5 RESULTANTES DE LA OBRA.
Interrupcion del proceso académico por ejecucion de 5 %) BAJO ACEPTABLE 'ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
SOCIALES los wiabajos TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, EL CRONOGRAMA DE
yio 8 M " . s EJECUCION DEBE CONTAR CON UNA HOLGURA PRUDENTE PARA EVITAR CRUCES
AMBIENTALES EN LA PROGRAMACION.
Paros administralivos y académicos de las sedes 3 100 ALTO INACEPTABLE EVITAR EL RIESGO; | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL VD EREED s
regionales y sedes de extension PREVENIREL | TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION, APLICACION DE : 3 5
RIESGO; PROTOCOLO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA
PROTEGER O
MITIGAR EL RIESGO;
10 x x 3 20 CCOMPARTIR O
TRANSFERIR EL
RIESGO
PREVENIR EL
RIESGO; REQUERIR PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA LA ELABORACION E
GER O IMMPLEMENTACUION DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
11 | brote o epidemias contagio por virUs (covid 19) u otros x x 2 10 20 33% MEDIO MODERADO | MITIGAR EL RIESGO; VIGILANCIA Y SUPERVICION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DEL
COMPARTIR O | CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN TODAS SUS ETAPAS
TRANSFERIR EL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
RIESGO
Fiuctuacion del costo de los materiales. E 50 ALTO IMPORTANTE PREVENIREL | EL CONTRATO ES POR PRECIOS NO REAJUSTABLES.
12 x 3 0 RIESGO;
Fiuctuacion de las tasas de interés, tasas de cambio 20 33%  MEDIO  |MODERADO PREVENIREL | EL CONTRATO CUENTA CON LOS RECURSOS QUE GARANTIZA LA EJECUCION, SE
interes, variacion cambiaria y financiera, por causas RIESGO; DEBE RESPALDAR MEDIANTE CDP. LO ANTERIOR IMPLICA QUE NO SE DEBEN
13 |microy macro en proyecios financiados con crédtos " ) © PROTEGERO  |BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINACIACION.
MITIGAR EL RIESGO;
COMPARTIR O
TRANSFERIR EL
FINANCIEROS ylo insolvencia del Contratista w0 &7 ALTO IMPORTANTE EVITAR EL RIESGO; | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
NG PREVENIREL | FINANGIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION 54,25 22,229 1206%
14 x x 2 20 RIESGO,
PROTEGER O
MITIGAR EL RIESGO;
Por no prever los costos de financiacion en que debe w0 &7 ALTO IMPORTANTE EVITAR EL RIESGO; | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
incurtic durante la ejecucion de la obra. €| Contratista, PREVENIREL | FINACIERO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. SE DEBE SOLICITAR
RIESGO; POLIZAS DE CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
15 B X Z 2 PROTEGERO | INDEMNIZACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y CALIDAD DEL
MITIGAR EL RIESGO; | SERVICIO.
COMPARTIR O
Disenos o estudios definiivos (genereles y 20 3% MEDIO  |MODERADO PROTEGER O | SE DEBE CONTAR CON LOS DISENOS ACTUALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LA
especificos), deficientes o incompletos, ejecutados por MITIGAR EL RIESGO; [ FIRMA CONTRATISTA. ESTOS SERAN REVISADOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION
Ia entidad Contratante. Dafos en la estiuctura de las COMPARTIR O |POR EL CONTRATISTA.
16 | edificaciones donde se realizan los rabajos x 1 20 TRANSFERIR EL
RIESGO
Dafios a terceros por inadecuadas précicas B @  BAIO  |ACERTABLE 'ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
TECNICOS ylo constructivas TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION. Y SE SOLICITA POLIZA
OPERATIVOS y/o DE DE RESPONSABILIDAD CIVIL 16,33 16,679 2,725
EJECUCION i 2 3 a 8
Pérdida de informacion de investigaciones y desarrollo 5 8% BAJO (ACEPTABLE ASUMIR EL RIESGO | EL CONTRATO DEBE CONTAR CON INTERVENTORIA PARA REALIZAR EL CONTROL
tecnol por inadecuadas practi truct TECNICO DE LA OBRA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION.
18 X 1 5

PORCENTAJE DE ESTIMACION DEL RIESGO

37,44%




